



V Jílovém u Prahy dne 17. 3. 2025

**Věc: Harmonogram prací na komunikaci Borek K nádraží od 8. 4. do 11. 4. 2025**

V rámci plánované opravy komunikace v Borku od viaduktu směrem k nádraží Vám předkládáme harmonogram připravovaných prací s předpokladem skutečných časů neprůjezdnosti této komunikace.

**8. 4. 2025 od 8:00 do 15:00** bude probíhat celoplošné frézování komunikace. **V této době neprůjezdné.**

**9. 4. 2025 od 8:00 do 15:00** bude probíhat sanace krajnice v zatáčce. **Průjezdné s obtížemi.**  
**Od 15:00 do 19:00** bude aplikován spojovací postřik. **V této době neprůjezdné.**

**10. 4. 2025 od 7:00 do 19:00** bude probíhat pokládka 1. vrstvy asfaltu a následná aplikace spojovacího postřiku. **V této době neprůjezdné.**

**11. 4. 2025 od 7:00 do 16:00** bude probíhat pokládka vrchní asfaltové vrstvy. **V této době neprůjezdné.**

**V ostatních časech lze s opatrností projet. Harmonogram je plán, tudíž může z nějakých důvodů (například nepřízeň počasí) dojít k určitým posunům. Dbejte proto pokynů zhotovitele.**

**Kontakt na zodpovědnou osobu: Pavel Stejskal, Email: [pavel.stejskal@pkb.cz](mailto:pavel.stejskal@pkb.cz), Tel.: 777 669 240**

S pozdravem Pavel Pešek - starosta

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 194, JÍLOVÉ U PRAHY, 254 01

VYŘIZUJE: **Pavel Pešek**

TEL.: **241 021 909**

ID SCHRÁNKY : **bmwb8if**

E-MAIL: **starosta@jilove.cz**

WEB: [www.jilove.cz](http://www.jilove.cz)

IČ: 00241326, Č.Ú.: 19-4621111, kód banky: 0100